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RESOLUCIÓN, DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES, POR LA 
QUE SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN DE 16 DE MAYO DE 2023, POR LA QUE SE EFECTÚA UN ENCARGO A  LA 
EMPRESA PÚBLICA TRAGSA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y PUESTA EN 
VALOR DE BIENES INMUEBLES DEL PATRIMONIO CULTURAL DE CASTILLA – LA MANCHA EN EL MARCO DEL 
COMPONENTE 24 DE REVALORIZACIÓN DE LA INDUSTRIA CULTURAL DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, 
TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA, FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA- NEXT GENERATION EU – FASE II. 

 

A N T E C E D E N T E S: 

Primero. Con fecha de 16 de mayo de 2023, se dicta resolución de la Secretaría General de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha, de encargo a la empresa 
pública TRAGSA para la ejecución de las obras en bienes inmuebles de interés cultural de Castilla – La Mancha 
en el marco del subproyecto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, C24.I2.P3.Recuperar y 
revalorizar el patrimonio cultural en inmuebles con categoría de Bien de Interés Cultural de la Región – FASE II. 

Segundo. La instrucción novena de la Resolución de la Secretaria General de la Consejería de Educación, Cultura 
y Deportes de 16 de mayo de 2023, establecía un plazo máximo de ejecución del encargo de hasta el 30 de 
noviembre de 2023.  
 
Tercero. La empresa pública TRAGSA ha informado del retraso que están sufriendo algunas de las obras 
contempladas en el encargo debido fundamentalmente a motivos climatológicos. 

 
Cuarto. El Ministerio de Cultura ha informado que el 6 de junio de 2023 se aprobó en Consejo de Ministros el 
documento final de la adenda de ampliación del Plan de  recuperación, Transformación y Resiliencia para su 
remisión a la Comisión Europea y el 2 de octubre de 2023 la Comisión Europea aprobó esta segunda fase del Plan 
de Recuperación, cambiándose de fecha su objetivo quedando así ampliado hasta el 31 de diciembre de 2025 
para bienes inmuebles de interés cultural de Castilla – La Mancha en el marco del subproyecto del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, C24.I2.P3.Recuperar y revalorizar el patrimonio cultural en 
inmuebles con categoría de Bien de Interés Cultural de la Región – FASE II. 
 
Quinto. La Viceconsejería de Cultura y Deportes como órgano competente en la propuesta y gestión de los 
programas de protección y conservación del patrimonio histórico de Castilla – La Mancha, en virtud del artículo 
11 del Decreto 108/2023, de 25 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y distribución de 
competencias de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, ha solicitado mediante informe de 10 de 
noviembre de 2023,  la ampliación de  la duración del encargo hasta el  29 de febrero de 2024. 

Sexto. Mediante resolución de esta Secretaría general de amplió el plazo de ejecución del encargo hasta el 29 
de febrero de 2024. 

Séptimo. La Viceconsejería de Cultura y Deportes, como órgano competente en la propuesta y gestión de los 
programas de protección y conservación del patrimonio histórico de Castilla – La Mancha, en virtud del artículo 
11 del Decreto 108/2023, de 25 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y distribución de 
competencias de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, ha solicitado mediante informe propuesta de 
8 de febrero de 2024,  la modificación del encargo  y   la ampliación de  la duración del mismo hasta el 30 de 
marzo de 2024, por las razones que figuran en el mismo, que se dan por reproducidas y que sirven de 
fundamento de esta resolución..  

A los anteriores antecedentes le corresponden los siguientes,     

FUNDAMENTOS JURÍDICOS. 

PRIMERO. Le corresponde a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 11 del Decreto 108/2023, de 25 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y la distribución 
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de competencias de la Consejería, diseñar y ejecutar la política regional en materia cultural y, en particular, a la 
Viceconsejería de Cultura y Deportes la propuesta y gestión de los programas de protección, conservación, 
restauración, promoción y difusión del patrimonio cultural de Castilla-La Mancha. 

Segundo. La competencia para realizar la modificación y la ampliación del plazo de ejecución  del encargo 
corresponde al órgano que efectuó el encargo inicial de fecha de 16 de mayo de 2023, realizado por la persona 
titular de la Secretaria General, que actúa en ejercicio de las competencias atribuidas por el Decreto 108/2023, 
25 de julio. 

Tercero. La instrucción décima segunda de la Resolución de 16 de mayo de 2023 establece que “Las incidencias 
y / o discrepancias que pudieran plantearse sobre la interpretación y ejecución del presente encargo serán 
resueltas de forma ejecutiva por la Consejería con competencias en materia de cultura. Todo lo cual se 
comunicará a TRAGSA para su conocimiento y electos oportunos, teniendo la comunicación carácter de orden 
de ejecución del presente encargo.” 

 

Por lo expuesto, esta Secretaria General  RESUELVE: 

 

Primero.  Modificar la instrucción primera de la resolución de  16 de mayo de 2023, se dicta resolución de la 
Secretaría General de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla – 
La Mancha, de encargo a la empresa pública TRAGSA para la ejecución de las obras en bienes inmuebles de 
interés cultural de Castilla – La Mancha en el marco del subproyecto del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia, C24.I2.P3.Recuperar y revalorizar el patrimonio cultural en inmuebles con categoría de Bien de 
Interés Cultural de la Región – FASE II, en los términos siguientes: 

Uno: El punto 2, letra A, último párrafo queda con la siguiente redacción: “El presupuesto de las actuaciones a 
realizar asciende a la cantidad total de 244.013,42 euros, con una duración de ejecución estimada el 27 de marzo 
de 2024” 

Dos: El punto 2, letra C, último párrafo queda con la siguiente redacción: “El presupuesto de las actuaciones a 
realizar asciende a la cantidad total de 181.361,62 euros, con una duración de ejecución estimada el 1 de abril 
de 2024” 

Tres: El punto 2, letra D, último párrafo queda con la siguiente redacción: “El presupuesto de las actuaciones a 
realizar asciende a la cantidad total de 221.641,28 euros, con una duración de ejecución estimada de 5 meses 
durante la anualidad del 2023”.  

Cuatro: El punto 2, letra E, último párrafo queda con la siguiente redacción: “El presupuesto de las actuaciones 
a realizar asciende a la cantidad total de 268.254,12 euros, con una duración de ejecución estimada de 5 meses 
durante la anualidad del 2023”.  

Cinco: El punto 2, letra F, último párrafo queda con la siguiente redacción:” El presupuesto de las actuaciones a 
realizar asciende a la cantidad total de 46.122,00 euros, con una duración de ejecución estimada de 2 meses 
durante la anualidad del 2023”.  

Seis: El punto 2, letra G, último párrafo queda con la siguiente redacción: “El presupuesto de las actuaciones a 
realizar asciende a la cantidad total de 52.630,46 euros, con una duración de ejecución estimada de 3 meses 
durante la anualidad del 2023” 

Siete: El punto 2, letra H, último párrafo queda con la siguiente redacción: “El presupuesto de las actuaciones a 
realizar asciende a la cantidad total de 122.900,20 euros, con una duración de ejecución estimada de 4 meses 
durante la anualidad del 2023” 
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Ocho: El punto 2, letra I, último párrafo queda con la siguiente redacción: “El presupuesto de las actuaciones a 
realizar asciende a la cantidad total de 208.549,35 euros, con una duración de ejecución estimada de 4 meses 
durante la anualidad del 2023” 

Nueve: El punto 2, letra J, último párrafo queda con la siguiente redacción: “El presupuesto de las actuaciones a 
realizar asciende a la cantidad total de 572.274,77 euros, con una duración de ejecución estimada el 27 de marzo 
de 2024.” 

Diez: El punto 2, letra K , último párrafo queda con la siguiente redacción: “El presupuesto de las actuaciones a 
realizar asciende a la cantidad total de 165.344,30 euros, con una duración de ejecución estimada el 27 de marzo 
de 2024. 

Once: El punto 2, letra L, último párrafo queda con la siguiente redacción: “El presupuesto de las actuaciones a 
realizar asciende a la cantidad total de 473.416,00 euros, con una duración de ejecución estimada el 27 de marzo 
de 2024. 

Doce: El punto 2, letra M, último párrafo queda con la siguiente redacción:” El presupuesto de las actuaciones a 
realizar asciende a la cantidad total de 359.165,06 euros, con una duración de ejecución estimada el 27 de marzo 
de 2024. 

Trece: El punto 2, letra N, último párrafo queda con la siguiente redacción:” El presupuesto de las actuaciones a 
realizar asciende a la cantidad total de 50.670,62 euros, con una duración de ejecución estimada  de 2 meses 
durante la anualidad del 2023”. 

Catorce: El punto 3, el presupuesto total del encargo se incrementa en 236.393,19 euros, quedando  en 
3.189.036,23 euros. 

Segundo. Modificar  la instrucción tercera en los términos siguientes: 

Uno.  El punto 2, queda con la siguiente redacción:  

“2. El importe estimado del presupuesto máximo de las actuaciones objeto del encargo, según los retarifados 
elaborados por TRAGSA, asciende 3.189.036,23 euros, con cargo a la anualidad 2024 y  las siguientes aplicaciones 
presupuestarias: 

PARTIDA PRESUPUESTARIA ACTUACIÓN LOCALIDAD PROVINCIA 
PRESUPUESTO 
MODIFICAD0 
 

1808.458A.61012. 

FP0090014JCCM/MRR24I2P30 

Consolidación y recuperación de El 
Reguerón y corte 60. Trabajos varios 
de consolidación, en el Parque 
Arqueológico del Tolmo de Minateda 

Hellín ALBACETE 244.013,42 

Consolidación muros de las viviendas 
y horno cerámico, y estabilización de 
la segunda muralla del Ceremeño 

Herrería GUADALAJARA 46.122,00 

Rehabilitación de la cubierta de la 
iglesia templaria, consolidación de los 
hornos con cubierta auxiliar y 
estabilización parcial muros de Sala 
de Audiencias y la bóveda del arco de 
entrada, en el yacimiento de 
Calatrava la Vieja 

Carrión de 
Calatrava 

CIUDAD REAL 572.274,77 

Consolidación y puesta en valor de la 
villa romana de El Saucedo 

Talavera la 
Nueva 

TOLEDO 473.416,00 
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Consolidación y puesta en valor del 
edificio de hornos de la Escuela de 
Artes y Oficios 

Toledo TOLEDO 359.165,06 

Consolidación y recuperación del 
claustro del Liceo Caracense y la 
portada de la iglesia de la Piedad 

Guadalajara GUADALAJARA  208.549,35 

    
   

SUBTOTAL PARTIDA 1808.458A.61012.FP0090014JCCM/MRR24I2P30   1.903.540,60 

     

     

PARTIDA PRESUPUESTARIA ACTUACIÓN LOCALIDAD   
PRESUPUESTO 
MODIFICADO 

1808.458A.69100.FP0090014J
CCM/MRR24I2P30 

Consolidación y recuperación 
decumanus maximo y edificio 
medieval, en el Parque Arqueológico 
de Libisosa 

Lezuza ALBACETE 222.693,03 

Consolidación y recuperación de La 
Torre Morcil del castillo de Alcaraz 

Alcaraz ALBACETE 181.361,62 

Consolidación y estabilización de la 
muralla medieval y torreón oeste y 
actuaciones puntuales en zonas del 
Ninfeo, en el yacimiento 
arqueológico de Valeria 

Valeria CUENCA 221.641,28 

Consolidación de la zona de la domus 
aterrazada y puesta en valor del 
yacimiento arqueológico de Ercavica 

Cañaveruelas CUENCA 268.254,12 

Consolidación de las estructuras del 
poblado hispanomusulmán, del 
conjunto arqueológico de Los Casares  

Riba de 
Saelices 

GUADALAJARA 52.630,46 

Consolidación y estabilización de 
elementos de la sinagoga, lagar, 
edificio público y aljibe, en el 
yacimiento arqueológico del Prao de 
los Judíos 

 Molina de 
Aragón 

GUADALAJARA 122.900,20 
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Consolidación y puesta en valor de la 
Necrópolis Ibérica de Alarcos 

Necrópolis 
de Alarcos 

CIUDAD REAL 165.344,30 

Consolidación y puesta en valor de la 
presa de Moracantá 

Villaminaya TOLEDO 50.670,62 

       
 

SUBTOTAL PARTIDA 1808.458A.69100.FP0090014JCCM/MRR24I2P30   1.285.495,63 

 
      

 

TOTAL PARTIDAS   3.189.036,23 

 

 

Tercero. Ampliar el plazo de ejecución del encargo efectuado a la empresa pública  TRAGSA para la ejecución de las obras en 
bienes inmuebles de interés cultural de Castilla – La Mancha en el marco del subproyecto del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, C24.I2.P3.Recuperar y revalorizar el patrimonio cultural en inmuebles con categoría de Bien de 
Interés Cultural de la Región – FASE II,  mediante Resolución de 16 de mayo de 2023, de la Secretaría General de la Consejería 
de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha, hasta el 27 de marzo de 2024.. 

 

En Toledo, a fecha de la firma electrónica. 

 

LA SECRETARIA GENERAL 

 

 

Fdo. Inmaculada Fernandez Camacho 

 

Comuníquese a TRAGSA para su conocimiento y ejecución. 


		2024-02-21T12:32:17+0000




