



Unión Europea
Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural
Europa invierte en las zonas rurales



MODIFICACIÓN DE LA ORDEN DE ENCARGO DE LA CONSEJERÍA DE DESARROLLO SOSTENIBLE A LA EMPRESA PUBLICA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA) PARA LOS TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS EN MONTES DEL CATÁLOGO DE MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA DE CASTILLA-LA MANCHA.

SSCC.SF/210/23-25

Número de Picos: 2023/021520

D^a María del Carmen Martín Sánchez, Secretaria General de la Consejería de Desarrollo Sostenible de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, con capacidad para la firma de la presente Orden al amparo del Decreto 112/2023, de 25 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible.

EXPONE

PRIMERO.

Con fecha 19 de diciembre de 2023, se formalizó la orden de encargo de la Consejería de Desarrollo Sostenible a la Empresa Pública de Transformación Agraria S.A., SME, MP (TRAGSA), para los Tratamientos Selvícolas en Montes de Utilidad Pública de Castilla-La Mancha, por un importe de 3.055.903,26 € con cargo a las partidas presupuestarias 23030000G/442B/69000 y 23030000G/442B/60011 fondos F446 y FPA446.

La financiación corresponde en un 94,49% al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y en un 5,51% a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, cuya distribución se indica en el siguiente cuadro:

	FEADER-IRUE 94,49%	JCCM 5,51%	TOTAL
Anualidad 2024	1.651.948,39	96.330,15	1.748.278,54
Anualidad 2025	1.235.574,60	72.050,12	1.307.624,72
Total	2.887.522,99	168.380,27	3.055.903,26

SEGUNDO. Tras la redacción del proyecto que sirve de base al encargo en el año 2016 hasta la fecha actual, se ha evidenciado que las densidades y carga de trabajo estimadas en el año 2016 no se corresponden con el estado actual de los rodales, debido a la evolución de la vegetación. También se hace necesario reajustar las ubicaciones de algunos rodales que se solapaban con otras actuaciones previstas con posterioridad, conforme se detalla en la memoria justificativa.



Unión Europea
Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural
Europa invierte en las zonas rurales



TERCERO. La Consejería de Desarrollo Sostenible precisa modificar el citado encargo con el objeto de adecuar los trabajos previstos al estado actual de los Montes, conforme se detalla en la memoria justificativa.

CUARTO. La presente modificación de la orden de encargo se formaliza por la Secretaría General de la Consejería de Desarrollo Sostenible, no siendo necesario someterla a autorización del Consejo de Gobierno de acuerdo con lo establecido en la Ley 4/2021 de 25 de junio de Medidas Urgentes de Agilización y Simplificación de Procedimientos para la gestión y ejecución de los Fondos europeos de Recuperación.

Y por los motivos expuestos,

ACUERDA

PRIMERO. Modificar las unidades de obra y rodales detallados en la Memoria Justificativa de la Modificación del Encargo, que se incorpora como Anexo I a la presente Orden, para el encargo de *Tratamientos selvícolas en montes del Catálogo de Montes de Utilidad Pública de Castilla-La Mancha*, sin que la modificación conlleve alteración del importe total del mismo.

SEGUNDO. Mantener expresamente inalteradas y en vigor el resto de las cláusulas del Encargo citado en el exponiendo Primero.

TERCERO. La modificación del encargo tendrá validez desde la fecha de su firma.

CUARTO. La presente modificación de encargo será publicada en el Portal de Transparencia de la JCCM.

Todo lo cual se comunica a TRAGSA para su conocimiento y efectos oportunos, teniendo la comunicación carácter de orden de ejecución de la presente modificación del encargo a medios propios.

Firmado digitalmente en el lugar y fecha indicados,

La Secretaria General de Desarrollo Sostenible

Fdo.: M^a del Carmen Martín Sánchez.



Unión Europea

**Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural**

Europa invierte en las zonas rurales



Castilla-La Mancha



**MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN**

ANEXO I



Unión Europea
Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural
Europa invierte en las zonas rurales



MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA MODIFICACIÓN DEL ENCARGO A LA EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA) PARA LOS TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS EN MONTES DEL CATÁLOGO DE MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA DE CASTILLA-LA MANCHA

1. ANTECEDENTES

Nº Expte.: SSCC.SF/210/23-25

Tras su tramitación administrativa, con fecha de 19 de Diciembre de 2023, se firma la orden de encargo a la empresa de transformación agraria S.A., S.M.E., M.P., (en adelante TRAGSA) con un importe a satisfacer de 3.055.903,26 € a cargo de las partidas presupuestarias 23030000G/442B/69000 y 23030000G/442B/60011 fondos F446 y FPA446.

Las necesidades objeto del encargo, con alta prioridad, de acuerdo con lo establecido en el Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, para el periodo 2014-2020, se engloban en la Medida 08:Inversiones en el desarrollo de zonas forestales y mejora de la viabilidad de los bosques, dentro de la Submedida 8.5: Inversiones que aumenten la capacidad de adaptación y el valor medioambiental de los ecosistemas forestales y se corresponden con el Área Focal 5e: Fomentar la conservación y la captura de carbono en los sectores agrícola y forestal.

Por lo tanto serán cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), conforme con lo fijado en el Reglamento (UE) nº 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, que recoge en sus artículos 21 y 25, la inclusión de esta medida en las ayudas, según la siguiente distribución por partidas de gasto y anualidades:

	2024	2025	TOTAL
23030000G/442B/69000	1.023.884,88	977.785,59	2.001.670,47
23030000G/442B/60011	724.393,66	329.839,13	1.054.232,78
	1.748.278,54	1.307.624,72	3.055.903,26



Unión Europea
Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural
Europa invierte en las zonas rurales



2. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE LA MODIFICACIÓN

Debido a las características del encargo se hace necesario un reajuste presupuestario para atender las necesidades reales detectadas en la fase inicial. En concreto se han reajustado las ubicaciones de algunos rodales que se solapaban con otras actuaciones y se han adaptados unidades del proyecto para adecuarlas a los trabajos a ejecutar, al estar el proyecto realizado en 2016 se han evidenciado que las densidades y carga de trabajo no se corresponden con el estado actual de los rodales, así como un cambio de ubicación al solaparse con otros trabajos.

En concreto, se ha dado esta situación en los siguientes capítulos:

➤ **LOTE 6 CANTALOJAS**

Las divergencias entre el proyecto de 2016 y el estado actual de los rodales hacen necesario el cambio de unidades en cuanto a la intensidad de clareo y la inclusión de la unidad de tronzado no recogida en el proyecto inicial.

- **ZONA DE ACTUACIONES M233-01. T.M. CANTALOJAS**
Adaptación de trabajos a densidades reales de ejecución e inclusión de unidades nuevas necesarias para el correcto desarrollo de los trabajos. No se ve afectada la superficie de la masa.
- **ZONA DE ACTUACIONES M233-02. T.M. CANTALOJAS**
Adaptación de trabajos a densidades reales de ejecución e inclusión de unidades nuevas necesarias para el correcto desarrollo de los trabajos. Se ve afectada la superficie de la masa.
- **ZONA DE ACTUACIONES M233-03. T.M. CANTALOJAS**
Solapamiento de ayudas en la misma masa. Adaptación de trabajos a densidades reales de ejecución e inclusión de unidades nuevas necesarias para el correcto desarrollo de los trabajos. Se ve afectada la superficie de la masa.
- **ZONA DE ACTUACIONES M233-04. T.M. CANTALOJAS**
Adaptación de trabajos a densidades reales de ejecución e inclusión de unidades nuevas necesarias para el correcto desarrollo de los trabajos. No se ve afectada la superficie de la masa.
- **ZONA DE ACTUACIONES M233-05. T.M. CANTALOJAS**
Adaptación de trabajos a densidades reales de ejecución e inclusión de unidades nuevas necesarias para el correcto desarrollo de los trabajos. No se ve afectada la superficie de la masa.



Unión Europea
Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural
Europa invierte en las zonas rurales



➤ **LOTE 7 CAMPILLO DE RANAS**

Las divergencias entre el proyecto de 2016 y el estado actual de los rodales hacen necesario el cambio de unidades en cuanto a la intensidad de eliminación y la inclusión de la unidad de tronzado no recogida en el proyecto inicial.

- ZONA DE ACTUACIONES M273-01. T.M. CAMPILLO DE RANAS
Inclusión de unidades nuevas necesarias para el correcto desarrollo de los trabajos.
- ZONA DE ACTUACIONES M273-02. T.M. CAMPILLO DE RANAS
Inclusión de unidades nuevas necesarias para el correcto desarrollo de los trabajos.
- ZONA DE ACTUACIONES M273-03. T.M. CAMPILLO DE RANAS
Eliminación de los trabajos en la masa debido a la peligrosidad de los mismos.
- ZONA DE ACTUACIONES M273-04. T.M. CAMPILLO DE RANAS
Inclusión de unidades nuevas necesarias para el correcto desarrollo de los trabajos.
- ZONA DE ACTUACIONES M273-06. T.M. CAMPILLO DE RANAS
Inclusión de unidades nuevas necesarias para el correcto desarrollo de los trabajos.
- ZONA DE ACTUACIONES M273-07. T.M. CAMPILLO DE RANAS
Eliminación de los trabajos.
- ZONA DE ACTUACIONES M273-09. T.M. CAMPILLO DE RANAS
Inclusión de unidades nuevas necesarias para el correcto desarrollo de los trabajos.

➤ **LOTE 8 OLMEDA DE COBETA**

Las divergencias entre el proyecto de 2016 y el estado actual de los rodales hacen necesario la inclusión de unidades ya que al ser los pies maderables se procederá a la saca y apilado en campa para su subasta por parte de la Administración.

- ACTUACIONES M.U.P. Nº 283. T.M. OLMEDA DE COBETA
Inclusión de unidades nuevas necesarias para el correcto desarrollo de los trabajos.
- ACTUACIONES M.U.P. Nº 302. T.M. OLMEDA DE COBETA
Inclusión de unidades nuevas necesarias para el correcto desarrollo de los trabajos.

➤ **LOTE 9 ALUSTANTE**

Las divergencias entre el proyecto de 2016 y el estado actual de los rodales hacen necesario la inclusión de unidades ya que al ser los pies maderables se procederá a la



Unión Europea
Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural
Europa invierte en las zonas rurales



saca y apilado en campa para su subasta por parte de la Administración, también se incluye el tronzado en los rodales que lo precisan y el cambio de ubicación en los trabajos en el MUP 133.

- ACTUACIONES M.U.P. Nº 106. T.M. ALCOROCHES
Eliminación de los trabajos por el buen estado de evolución de la masa.
- ACTUACIONES M.U.P. Nº 109. T.M. ALUSTANTE
Inclusión de unidades nuevas necesarias para el correcto desarrollo de los trabajos.
- ACTUACIONES M.U.P. Nº 157. T.M. OREA
Inclusión de unidades nuevas necesarias para el correcto desarrollo de los trabajos.
- ACTUACIONES M.U.P. Nº 158. T.M. OREA
Inclusión de unidades nuevas necesarias para el correcto desarrollo de los trabajos.
- ACTUACIONES M.U.P. Nº 170. T.M. PIQUERAS
Inclusión de unidades nuevas necesarias para el correcto desarrollo de los trabajos.

➤ **LOTE 10 CHECA**

- ACTUACIONES M.U.P. Nº 133. T.M. CHECA
Solapamiento de ayudas en la misma masa. Adaptación de trabajos a densidades reales de ejecución e inclusión de unidades nuevas necesarias para el correcto desarrollo de los trabajos. Se ve afectada la superficie de la masa.
- ACTUACIONES M.U.P. Nº 134. T.M. CHECA
Inclusión de unidades nuevas necesarias para el correcto desarrollo de los trabajos.
- ACTUACIONES M.U.P. Nº 151. T.M. MEGINA
Eliminación de los trabajos debido a la dificultad de acceso diario a la masa del personal y la maquinaria forestal.

Por todo lo expuesto anteriormente se **SOLICITA** la modificación del encargo quedando modificados proyectos que sirven de base al encargo correspondientes a los lotes 6,7,8,9 y 10.

Los documentos y epígrafes modificados en cada Proyecto son:

1. MODIFICACIÓN DEL DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA.

Se modifican los epígrafes 1, 2 y 4, adecuando a las localizaciones definitivas.

2. MODIFICACIÓN DEL DOCUMENTO Nº 3: PRESUPUESTO.



Unión Europea
**Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural**
Europa invierte en las zonas rurales



Se modifica el Anexo Presupuesto se modifican los presupuestos parciales y resumen general de cada lote afectado.

Se añaden al expediente los proyectos completos una vez realizadas las modificaciones descritas.

3. REPERCUSIÓN ECONÓMICA DE LA MODIFICACIÓN

La modificación propuesta no conlleva aumento del gasto, puesto que reordena las actuaciones para adecuarlas al estado actual del monte. A continuación se muestra la comparativa entre las modificaciones propuestas y el proyecto original.



Unión Europea

Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural

Europa invierte en las zonas rurales



Castilla-La Mancha



MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Proyecto Origen						Proyecto Modificado		
Código	Ud	Resumen	CanPres	Pres	ImpPres	uds	P. unit.	Importe
LOT10		LOTE 6 CANTALOJAS	1	301.101,23	301.101,23			302.529,68
CJ01		ZONA DE ACTUACIONES M233-01. T.M. CANTALOJAS	1,00	26.133,36	26.133,36			47.362,19
F07013	ha	Clareo y poda con carga de trabajo baja	10,70	1.310,60	14.023,42			
F07015	ha	Clareo y poda con carga de trabajo alta				10,70	2.251,44	24.090,41
F06115	est	Tronzado de fustes a árboles de $\phi >20 \leq 30$ cm				1.072,14	3,01	3.227,14
F08117	ha	Rec.apilado restos p/clar.clare.den.25-35 t/ha, pendiente 30-50%						
F08164	ha	Elim. restos con desbrozadora den.20-35 t/ha, pendiente 10-20%				10,70	1.123,85	12.025,20
F06212	m ³	Saca mecanizada madera.ptec< 30% D. 200-400 m				642,00	7,49	4.808,58
F08125	ha	Rec.apilado restos combinado den.<8 t/ha, pendiente <30%	10,70	300,08	3.210,86	10,70	300,08	3.210,86
F08157	ha	Elim. restos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10%	10,70	501,72	5.368,40			
05SM.D	ha	Saca mecanizada de leñas y residuos gruesos densidad 15-25 Tm	10,70	329,97	3.530,68			
CJ02		ZONA DE ACTUACIONES M233-02. T.M. CANTALOJAS	1,00	128.326,92	128.326,92			111.079,30
F07013	ha	Clareo y poda con carga de trabajo baja	52,37	1.310,60	68.636,12			
F07015	ha	Clareo y poda con carga de trabajo alta				25,00	2.251,44	56.286,00
F06115	est	Tronzado de fustes a árboles de $\phi >20 \leq 30$ cm				2.505,00	3,01	7.540,05
F08117	ha	Rec.apilado restos p/clar.clare.den.25-35 t/ha, pendiente 30-50%						
F08164	ha	Elim. restos con desbrozadora den.20-35 t/ha, pendiente 10-20%				25,00	1.123,85	28.096,25
F06212	m ³	Saca mecanizada madera.ptec< 30% D. 200-400 m				1.500,00	7,49	11.235,00
F08125	ha	Rec.apilado restos combinado den.<8 t/ha, pendiente <30%	52,37	300,08	15.715,19	25,00	300,08	7.502,00
F08157	ha	Elim. restos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10%	52,37	501,72	26.275,08			
05SM.D	ha	Saca mecanizada de leñas y residuos gruesos densidad 15-25 Tm	52,37	329,97	17.280,53			
SEÑAL1	ud	Instalación de señal con cartel informativo actuación	1,00	420,00	420,00	1,00	420,00	420,00
CJ03		ZONA DE ACTUACIONES M233-03. T.M. CANTALOJAS	1,00	96.192,32	96.192,32			66.815,58



Unión Europea

Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural

Europa invierte en las zonas rurales



Castilla-La Mancha



Proyecto Origen						Proyecto Modificado		
Código	Ud	Resumen	CanPres	Pres	ImpPres	uds	P. unit.	Importe
F07013	ha	Clareo y poda con carga de trabajo baja	38,07	1.310,60	49.894,54			
F07015	ha	Clareo y poda con carga de trabajo alta				15,00	2.251,44	33.771,60
F06115	est	Tronzado de fustes a árboles de $\phi >20 \leq 30$ cm				1.503,00	3,01	4.524,03
F08117	ha	Rec.apilado restos p/clar.clare.den.25-35 t/ha, pendiente 30-50%						
F08164	ha	Elim. restos con desbrozadora den.20-35 t/ha, pendiente 10-20%				15,00	1.123,85	16.857,75
F06212	m ³	Saca mecanizada madera.ptec< 30% D. 200-400 m				900,00	7,49	6.741,00
F08125	ha	Rec.apilado restos combinado den.<8 t/ha, pendiente <30%	38,07	300,08	11.424,05	15,00	300,08	4.501,20
F08157	ha	Elim. restos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10%	38,07	501,72	19.100,48			
05SM.E	ha	Saca mecanizada de leñas y residuos gruesos densidad >25 Tm	38,07	403,29	15.353,25			
SEÑAL1	ud	Instalación de señal con cartel informativo actuación	1,00	420,00	420,00	1,00	420,00	420,00
CJ04		ZONA DE ACTUACIONES M233-04. T.M. CANTALOJAS	1,00	21.836,19	21.836,19			38.420,92
F07013	ha	Clareo y poda con carga de trabajo baja	8,68	1.310,60	11.376,01			
F07015	ha	Clareo y poda con carga de trabajo alta				8,68	2.251,44	19.542,50
F06115	est	Tronzado de fustes a árboles de $\phi >20 \leq 30$ cm				869,74	3,01	2.617,92
F08117	ha	Rec.apilado restos p/clar.clare.den.25-35 t/ha, pendiente 30-50%						
F08164	ha	Elim. restos con desbrozadora den.20-35 t/ha, pendiente 10-20%				8,68	1.123,85	9.755,02
F06212	m ³	Saca mecanizada madera.ptec< 30% D. 200-400 m				520,80	7,49	3.900,79
F08125	ha	Rec.apilado restos combinado den.<8 t/ha, pendiente <30%	8,68	300,08	2.604,69	8,68	300,08	2.604,69
F08157	ha	Elim. restos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10%	8,68	501,72	4.354,93			
05SM.E	ha	Saca mecanizada de leñas y residuos gruesos densidad >25 Tm	8,68	403,29	3.500,56			
CJ05		ZONA DE ACTUACIONES M233-05. T.M. CANTALOJAS	1,00	17.886,56	17.886,56			31.471,49
F07013	ha	Clareo y poda con carga de trabajo baja	7,11	1.310,60	9.318,37			
F07015	ha	Clareo y poda con carga de trabajo alta				7,11	2.251,44	16.007,74



Unión Europea

Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural

Europa invierte en las zonas rurales



Castilla-La Mancha



MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Proyecto Origen						Proyecto Modificado		
Código	Ud	Resumen	CanPres	Pres	ImpPres	uds	P. unit.	Importe
F06115	est	Tronzado de fustes a árboles de $\phi >20 \leq 30$ cm				712,42	3,01	2.144,38
F08117	ha	Rec.apilado restos p/clar.clare.den.25-35 t/ha, pendiente 30-50%						
F08164	ha	Elim. restos con desbrozadora den.20-35 t/ha, pendiente 10-20%				7,11	1.123,85	7.990,57
F06212	m ³	Saca mecanizada madera.pte< 30% D. 200-400 m				426,60	7,49	3.195,23
F08125	ha	Rec.apilado restos combinado den.<8 t/ha, pendiente <30%	7,11	300,08	2.133,57	7,11	300,08	2.133,57
F08157	ha	Elim. restos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10%	7,11	501,72	3.567,23			
05SM.E	ha	Saca mecanizada de leñas y residuos gruesos densidad >25 Tm	7,11	403,29	2.867,39			
CJ06		REPASO-APERTURA DE VIAS DE SACA	1,00	3.795,00	3.795,00	1,00	3.795,00	3.795,00
CJSS		Seguridad y salud lote 6	1,00	3.585,20	3.585,20	1,00	3.585,20	3.585,20
CJCSS		Coordinador SyS lote 6	1,00	3.345,68	3.345,68			
LOCSS-GU	d	Coordinación SyS	13,00	257,36	3.345,68			
LOT11		LOTE 7 CAMPILLO DE RANAS	1	245.702,40	245.702,40			279.872,87
CR01		ZONA DE ACTUACIONES M273-01. T.M. CAMPILLO DE RANAS	1,00	6.508,46	6.508,46			9.191,29
F07013	ha	Clareo y poda con carga de trabajo baja	2,57	1.310,60	3.368,24	2,57	1.310,60	3.368,24
F06114	est	Tronzado de fustes a árboles de $\phi >12 \leq 20$ cm				230,14	4,71	1.083,96
F08125	ha	Rec.apilado restos combinado den.<8 t/ha, pendiente <30%	2,57	300,08	771,21	2,57	300,08	771,21
F08157	ha	Elim. restos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10%	2,57	501,72	1.289,42			
F08164	ha	Elim. restos con desbrozadora den.20-35 t/ha, pendiente 10-20%				2,57	1.123,85	2.888,29
05SM.C	ha	Saca mecanizada de leñas y residuos gruesos densidad 10-15 Tm	2,57	256,65	659,59	2,57	256,65	659,59
SEÑAL1	ud	Instalación de señal con cartel informativo actuación	1,00	420,00	420,00	1,00	420,00	420,00
CR02		ZONA DE ACTUACIONES M273-02. T.M. CAMPILLO DE RANAS	1,00	43.276,11	43.276,11			62.160,46
F07013	ha	Clareo y poda con carga de trabajo baja	18,09	1.310,60	23.708,75	18,09	1.310,60	23.708,75
F06114	est	Tronzado de fustes a árboles de $\phi >12 \leq 20$ cm				1.619,96	4,71	7.630,01



Unión Europea

Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural

Europa invierte en las zonas rurales



Castilla-La Mancha



MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Proyecto Origen						Proyecto Modificado		
Código	Ud	Resumen	CanPres	Pres	ImpPres	uds	P. unit.	Importe
F08125	ha	Rec.apilado restos combinado den.<8 t/ha, pendiente <30%	18,09	300,08	5.428,45	18,09	300,08	5.428,45
F08157	ha	Elim. restos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10%	18,09	501,72	9.076,11			
F08164	ha	Elim. restos con desbrozadora den.20-35 t/ha, pendiente 10-20%				18,09	1.123,85	20.330,45
05SM.C	ha	Saca mecanizada de leñas y residuos gruesos densidad 10-15 Tm	18,09	256,65	4.642,80	18,09	256,65	4.642,80
SEÑAL1	ud	Instalación de señal con cartel informativo actuación	1,00	420,00	420,00	1,00	420,00	420,00
CR03		ZONA DE ACTUACIONES M273-03. T.M. CAMPILLO DE RANAS	1,00	36.812,88	36.812,88			
F07013	ha	Clareo y poda con carga de trabajo baja	13,98	1.310,60	18.322,19			
02PRS.C	ha	Tronzado, recogida y apilado de residuos densidad 10-15 Tm	13,98	556,45	7.779,17			
F08157	ha	Elim. restos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10%	13,98	501,72	7.014,05			
F08145	ha	Quema restos forestales, densidad <= 8 t/ha	13,98	234,44	3.277,47			
SEÑAL1	ud	Instalación de señal con cartel informativo actuación	1,00	420,00	420,00			
CR04		ZONA DE ACTUACIONES M273-04. T.M. CAMPILLO DE RANAS	1,00	19.088,11	19.088,11			32.165,05
F07013	ha	Clareo y poda con carga de trabajo baja	7,88	1.310,60	10.327,53	7,88	1.310,60	10.327,53
F06114	est	Tronzado de fustes a árboles de $\phi >12 \leq 20$ cm				929,84	4,71	4.379,55
F08125	ha	Rec.apilado restos combinado den.<8 t/ha, pendiente <30%	7,88	300,08	2.364,63	7,88	300,08	2.364,63
F08157	ha	Elim. restos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10%	7,88	501,72	3.953,55			
F08164	ha	Elim. restos con desbrozadora den.20-35 t/ha, pendiente 10-20%				7,88	1.123,85	8.855,94
05SM.C	ha	Saca mecanizada de leñas y residuos gruesos densidad 10-15 Tm	7,88	256,65	2.022,40	7,88	256,65	2.022,40
SEÑAL1	ud	Instalación de señal con cartel informativo actuación	1,00	420,00	420,00	1,00	420,00	420,00
CJ06		REPASO-APERTURA DE VIAS DE SACA	1,00	3.795,00	3.795,00	1,00	3.795,00	3.795,00
CR06		ZONA DE ACTUACIONES M273-06. T.M. CAMPILLO DE RANAS	1,00	59.989,40	59.989,40			85.450,36
F07013	ha	Clareo y poda con carga de trabajo baja	24,39	1.310,60	31.965,53	24,39	1.310,60	31.965,53
F06114	est	Tronzado de fustes a árboles de $\phi >12 \leq 20$ cm				2.184,12	4,71	10.287,21



Unión Europea

Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural

Europa invierte en las zonas rurales



Castilla-La Mancha



Proyecto Origen						Proyecto Modificado		
Código	Ud	Resumen	CanPres	Pres	ImpPres	uds	P. unit.	Importe
F08125	ha	Rec.apilado restos combinado den.<8 t/ha, pendiente <30%	24,39	300,08	7.318,95	24,39	300,08	7.318,95
F08157	ha	Elim. restos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10%	24,39	501,72	12.236,95			
F08164	ha	Elim. restos con desbrozadora den.20-35 t/ha, pendiente 10-20%				24,39	1.123,85	27.410,70
05SM.D	ha	Saca mecanizada de leñas y residuos gruesos densidad 15-25 Tm	24,39	329,97	8.047,97	24,39	329,97	8.047,97
SEÑAL1	ud	Instalación de señal con cartel informativo actuación	1,00	420,00	420,00	1,00	420,00	420,00
CR07		ZONA DE ACTUACIONES M273-07. T.M. CAMPILLO DE RANAS	1,00	1.099,07	1.099,07			
07C		ZONA M273-07c	1,00	1.099,07	1.099,07			
F04080	ha	Roza mecanizada; cabida cubierta<= 50%, 10%< pte<= 20%	0,46	383,35	176,34			
F04039	ha	Roza manual, ø basal<= 3 cm; cabida cubierta<= 50%; pte<= 50%	0,46	591,18	271,94			
F08157	ha	Elim. restos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10%	0,46	501,72	230,79			
SEÑAL1	ud	Instalación de señal con cartel informativo actuación	1,00	420,00	420,00			
CR09		ZONA DE ACTUACIONES M273-09. T.M. CAMPILLO DE RANAS	1,00	73.078,80	73.078,80			87.887,10
F07013	ha	Clareo y poda con carga de trabajo baja	24,16	1.310,60	31.664,10	24,16	1.310,60	31.664,10
02PRS.A	ha	Tronzado, recogida y apilado de residuos densidad <5 Tm	24,16	220,55	5.328,49	24,16	220,55	5.328,49
05SM.E	ha	Saca mecanizada de leñas y residuos gruesos densidad >25 Tm				24,16	403,29	9.743,49
F04080	ha	Roza mecanizada; cabida cubierta<= 50%, 10%< pte<= 20%	24,16	383,35	9.261,74	20,00	383,35	7.667,00
F04039	ha	Roza manual, ø basal<= 3 cm; cabida cubierta<= 50%; pte<= 50%	24,16	591,18	14.282,91	10,00	591,18	5.911,80
F08157	ha	Elim. restos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10%	24,16	501,72	12.121,56			
F08164	ha	Elim. restos con desbrozadora den.20-35 t/ha, pendiente 10-20%				24,16	1.123,85	27.152,22
SEÑAL1	ud	Instalación de señal con cartel informativo actuación	1,00	420,00	420,00	1,00	420,00	420,00
CRSS		Seguridad y Salud lote 7	1,00	3.018,61	3.018,61	1,00	3.018,61	3.018,61
CRCS		Coordinador SyS lote 7	1,00	2.830,96	2.830,96			
LOCSS-GU	d	Coordinación SyS	11,00	257,36	2.830,96			



Unión Europea

Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural

Europa invierte en las zonas rurales



Castilla-La Mancha



MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Proyecto Origen						Proyecto Modificado		
Código	Ud	Resumen	CanPres	Pres	ImpPres	uds	P. unit.	Importe
LOT12		LOTE 8 OLMEDA DE COBETA	1	224.951,29	224.951,29			254.050,97
OB01		ACTUACIONES M.U.P. Nº 283. T.M. OLMEDA DE COBETA	1,00	151.334,34	151.334,34			
01.10M		ZONA DE ACTUACIÓN M283-01	1,00	151.334,34	151.334,34			172.356,73
F07013	ha	Clareo y poda con carga de trabajo baja	63,71	1.310,60	83.498,33	63,71	1.310,60	83.498,33
02PRS.C	ha	Tronzado, recogida y apilado de residuos densidad 10-15 Tm	63,71	556,45	35.451,43	63,71	556,45	35.451,43
05SM.D	ha	Saca mecanizada de leñas y residuos gruesos densidad 15-25 Tm				63,71	329,97	21.022,39
F08157	ha	Elim. restos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10%	63,71	501,72	31.964,58	63,71	501,72	31.964,58
SEÑAL1	ud	Instalación de señal con cartel informativo actuación	1,00	420,00	420,00	1,00	420,00	420,00
OB02		ACTUACIONES M.U.P. Nº 302. T.M. OLMEDA DE COBETA	1,00	68.329,10	68.329,10			
02.10M		ZONA DE ACTUACIÓN M302-01	1,00	68.329,10	68.329,10			78.979,99
01RE.E	ha	Resalveo en quercíneas con carga de trabajo media-alta	26,41	1.089,94	28.785,32	26,41	1.089,94	28.785,32
02PRS.B	ha	Tronzado, recogida y apilado de residuos densidad 5-10 Tm	26,41	388,50	10.260,29	26,41	388,50	10.260,29
05SM.E		Saca mecanizada de leñas y residuos gruesos densidad >25 Tm				26,41	403,29	10.650,89
F04039	ha	Roza manual, Ø basal<= 3 cm; cabida cubierta<= 50%; pte<= 50%	26,41	591,18	15.613,06	26,41	591,18	15.613,06
F08157	ha	Elim. restos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10%	26,41	501,72	13.250,43	26,41	501,72	13.250,43
SEÑAL1	ud	Instalación de señal con cartel informativo actuación	1,00	420,00	420,00	1,00	420,00	420,00
OB03SS		Seguridad y salud lote 8	1,00	2.714,25	2.714,25	1,00	2.714,25	2.714,25
OB03SYS		Coordinador Sys lote 8	1,00	2.573,60	2.573,60			
LOCSS-GU	d	Coordinación SyS	10,00	257,36	2.573,60			
LOT13		LOTE 9	1	248.264,81	248.264,81			242.087,72
AL01		ACTUACIONES M.U.P. Nº 106. T.M. ALCOROCHE	1,00	36.512,44	36.512,44			
F07013	ha	Clareo y poda con carga de trabajo baja	12,40	1.310,60	16.251,44			
F08125	ha	Rec.apilado restos combinado den.<8 t/ha, pendiente <30%	12,40	300,08	3.720,99			



Unión Europea

Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural

Europa invierte en las zonas rurales



Castilla-La Mancha



Proyecto Origen						Proyecto Modificado		
Código	Ud	Resumen	CanPres	Pres	ImpPres	uds	P. unit.	Importe
F04078	ha	Roza mecanizada; 50%< cabida cubierta<= 80%; pte<= 10%	12,40	614,94	7.625,26			
F08157	ha	Elim. restos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10%	12,40	501,72	6.221,33			
05SM.B	ha	Saca mecanizada de leñas y residuos gruesos densidad 5-10 Tm	12,40	183,34	2.273,42			
SEÑAL1	ud	Instalación de señal con cartel informativo actuación	1,00	420,00	420,00			
AU02		ACTUACIONES M.U.P. Nº 109. T.M. ALUSTANTE	1,00	61.078,57	61.078,57			76.458,54
F07013	ha	Clareo y poda con carga de trabajo baja	20,84	1.310,60	27.312,90	20,84	1.310,60	27.312,90
F08125	ha	Rec.apilado restos combinado den.<8 t/ha, pendiente <30%	20,84	300,08	6.253,67	20,84	300,08	6.253,67
F06114	est	Tronzado de fustes a árboles de $\phi >12 \leq 20$ cm				2.088,17	4,71	9.835,28
F04078	ha	Roza mecanizada; 50%< cabida cubierta<= 80%; pte<= 10%	20,84	614,94	12.815,35	20,84	614,94	12.815,35
F08157	ha	Elim. restos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10%	20,84	501,72	10.455,84	20,84	501,72	10.455,84
05SM.B	ha	Saca mecanizada de leñas y residuos gruesos densidad 5-10 Tm	20,84	183,34	3.820,81			
F06212	m ³	Saca mecanizada madera.pte< 30% D. 200-400 m				1.250,40	7,49	9.365,50
SEÑAL1	ud	Instalación de señal con cartel informativo actuación	1,00	420,00	420,00	1,00	420,00	420,00
OR03		ACTUACIONES M.U.P. Nº 157. T.M. OREA	1,00	51.868,80	51.868,80			58.417,58
F07013	ha	Clareo y poda con carga de trabajo baja	17,38	1.310,60	22.778,23	17,38	1.310,60	22.778,23
F08125	ha	Rec.apilado restos combinado den.<8 t/ha, pendiente <30%	17,38	300,08	5.215,39	17,38	300,08	5.215,39
F06114	est	Tronzado de fustes a árboles de $\phi >12 \leq 20$ cm				1.390,40	4,71	6.548,78
F04039	ha	Roza manual, ϕ basal<= 3 cm; cabida cubierta<= 50%; pte<= 50%	17,38	591,18	10.274,71	17,38	591,18	10.274,71
F08157	ha	Elim. restos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10%	17,38	501,72	8.719,89	17,38	501,72	8.719,89
05SM.C	ha	Saca mecanizada de leñas y residuos gruesos densidad 10-15 Tm	17,38	256,65	4.460,58	17,38	256,65	4.460,58
SEÑAL1	ud	Instalación de señal con cartel informativo actuación	1,00	420,00	420,00	1,00	420,00	420,00
OR04		ACTUACIONES M.U.P. Nº 158. T.M. OREA	1,00	63.217,16	63.217,16			
OR04.1		ZONA DE ACTUACIONES M158-01	1,00	63.217,16	63.217,16			



Unión Europea

Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural

Europa invierte en las zonas rurales



Castilla-La Mancha



MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Proyecto Origen						Proyecto Modificado		
Código	Ud	Resumen	CanPres	Pres	ImpPres	uds	P. unit.	Importe
04.1A		SUBZONA M158-01a	1,00	34.586,17	34.586,17			38.393,23
F07013	ha	Clareo y poda con carga de trabajo baja	9,44	1.310,60	12.372,06	9,44	1.310,60	12.372,06
F07RESALVEODB	ha	Resalveo en quercíneas con carga de trabajo baja	9,44	535,92	5.059,08	9,44	535,92	5.059,08
02PRS.D	ha	Tronzado, recogida y apilado de residuos densidad 15-25 Tm	9,44	724,37	6.838,05	9,44	724,37	6.838,05
05SM.E	ha	Saca mecanizada de leñas y residuos gruesos densidad >25 Tm				9,44	403,29	3.807,06
F04039	ha	Roza manual, ø basal<= 3 cm; cabida cubierta<= 50%; pte<= 50%	9,44	591,18	5.580,74	9,44	591,18	5.580,74
F08157	ha	Elim. restos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10%	9,44	501,72	4.736,24	9,44	501,72	4.736,24
04.1B		SUBZONA M158-01b	1,00	28.630,99	28.630,99			32.221,89
F07013	ha	Clareo y poda con carga de trabajo baja	9,53	1.310,60	12.490,02	9,53	1.310,60	12.490,02
F08125	ha	Rec.apilado restos combinado den.<8 t/ha, pendiente <30%	9,53	300,08	2.859,76	9,53	300,08	2.859,76
F06114	est	Tronzado de fustes a árboles de ø >12 <=20 cm				762,40	4,71	3.590,90
F04039	ha	Roza manual, ø basal<= 3 cm; cabida cubierta<= 50%; pte<= 50%	9,53	591,18	5.633,95	9,53	591,18	5.633,95
F08157	ha	Elim. restos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10%	9,53	501,72	4.781,39	9,53	501,72	4.781,39
05SM.C	ha	Saca mecanizada de leñas y residuos gruesos densidad 10-15 Tm	9,53	256,65	2.445,87	9,53	256,65	2.445,87
SEÑAL1	ud	Instalación de señal con cartel informativo actuación	1,00	420,00	420,00	1,00	420,00	420,00
PQ05		ACTUACIONES M.U.P. Nº 170. T.M. PIQUERAS	1,00	29.837,70	29.837,70			
05.1PQ		ZONA DE ACTUACIONES M170-01	1,00	10.161,95	10.161,95			11.488,29
F07013	ha	Clareo y poda con carga de trabajo baja	3,52	1.310,60	4.613,31	3,52	1.310,60	4.613,31
F06114	est	Tronzado de fustes a árboles de ø >12 <=20 cm				281,60	4,71	1.326,34
F08125	ha	Rec.apilado restos combinado den.<8 t/ha, pendiente <30%	3,52	300,08	1.056,28	3,52	300,08	1.056,28
F04039	ha	Roza manual, ø basal<= 3 cm; cabida cubierta<= 50%; pte<= 50%	3,52	591,18	2.080,95	3,52	591,18	2.080,95
F08157	ha	Elim. restos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10%	3,52	501,72	1.766,05	3,52	501,72	1.766,05
05SM.B	ha	Saca mecanizada de leñas y residuos gruesos densidad 5-10 Tm	3,52	183,34	645,36	3,52	183,34	645,36



Unión Europea

Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural

Europa invierte en las zonas rurales



Castilla-La Mancha



Proyecto Origen						Proyecto Modificado		
Código	Ud	Resumen	CanPres	Pres	ImpPres	uds	P. unit.	Importe
05.2PQ		ZONA DE ACTUACIONES M170-02	1,00	19.675,75	19.675,75			22.189,01
F07013	ha	Clareo y poda con carga de trabajo baja	6,67	1.310,60	8.741,70	6,67	1.310,60	8.741,70
F06114	est	Tronzado de fustes a árboles de $\phi >12 \leq 20$ cm				533,60	4,71	2.513,26
F08125	ha	Rec.apilado restos combinado den.<8 t/ha, pendiente <30%	6,67	300,08	2.001,53	6,67	300,08	2.001,53
F04039	ha	Roza manual, ϕ basal<= 3 cm; cabida cubierta<= 50%; pte<= 50%	6,67	591,18	3.943,17	6,67	591,18	3.943,17
F08157	ha	Elim. restos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10%	6,67	501,72	3.346,47	6,67	501,72	3.346,47
05SM.B	ha	Saca mecanizada de leñas y residuos gruesos densidad 5-10 Tm	6,67	183,34	1.222,88	6,67	183,34	1.222,88
SEÑAL1	ud	Instalación de señal con cartel informativo actuación	1,00	420,00	420,00	1,00	420,00	420,00
L13SYS		Seguridad y salud lote 9	1,00	2.919,18	2.919,18	1,00	2.919,18	2.919,18
L13CSYS		Coordinador SyS lote 9	1,00	2.830,96	2.830,96			
LOCSS-GU	d	Coordinación SyS	11,00	257,36	2.830,96			
LOT14		LOTE 10	1	185.243,65	185.243,65			126.722,14
01CH14		ACTUACIONES M.U.P. Nº 133. T.M. CHECA	1,00	112.837,14	112.837,14			92.865,33
F07015	ha	Clareo y poda con carga de trabajo alta				15,00	2.251,44	33.771,60
F06115	est	Tronzado de fustes a árboles de $\phi >20 \leq 30$ cm				1.503,00	3,01	4.524,03
F08117	ha	Rec.apilado restos p/clar.clare.den.25-35 t/ha, pendiente 30-50%				15,00	1.547,29	23.209,35
F08164	ha	Elim. restos con desbrozadora den.20-35 t/ha, pendiente 10-20%				15,00	1.123,85	16.857,75
F06212	m³	Saca mecanizada madera.ptec< 30% D. 200-400 m				900,00	7,49	6.741,00
RAS.55	m2	Apertura de rastreras con D4 o similar				570,00	12,88	7.341,60
F07013	ha	Clareo y poda con carga de trabajo baja	33,78	1.310,60	44.272,07			
F07RESALVEODB	ha	Resalveo en quercíneas con carga de trabajo baja	33,78	535,92	18.103,38			
02PRS.B	ha	Tronzado, recogida y apilado de residuos densidad 5-10 Tm	33,78	388,50	13.123,53			
F04039	ha	Roza manual, ϕ basal<= 3 cm; cabida cubierta<= 50%; pte<= 50%	33,78	591,18	19.970,06			



Unión Europea

Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural

Europa invierte en las zonas rurales



Castilla-La Mancha



MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Proyecto Origen						Proyecto Modificado		
Código	Ud	Resumen	CanPres	Pres	ImpPres	uds	P. unit.	Importe
F08157	ha	Elim. restos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10%	33,78	501,72	16.948,10			
SEÑAL1	ud	Instalación de señal con cartel informativo actuación	1,00	420,00	420,00	1,00	420,00	420,00
02CH14		ACTUACIONES M.U.P. Nº 134. T.M. CHECA	1,00	26.553,91	26.553,91			31.074,79
F07013	ha	Clareo y poda con carga de trabajo baja	11,21	1.310,60	14.691,83	11,21	1.310,60	14.691,83
02PRS.C	ha	Tronzado, recogida y apilado de residuos densidad 10-15 Tm	11,21	556,45	6.237,80	11,21	556,45	6.237,80
05SM.E	ha	Saca mecanizada de leñas y residuos gruesos densidad >25 Tm				11,21	403,29	4.520,88
F08157	ha	Elim. restos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10%	11,21	501,72	5.624,28	11,21	501,72	5.624,28
03MG14		ACTUACIONES M.U.P. Nº 151. T.M. MEGINA	1,00	40.568,76	40.568,76			
F07013	ha	Clareo y poda con carga de trabajo baja	12,70	1.310,60	16.644,62			
02PRS.C	ha	Tronzado, recogida y apilado de residuos densidad 10-15 Tm	12,70	556,45	7.066,92			
F04039	ha	Roza manual, ø basal<= 3 cm; cabida cubierta<= 50%; pte<= 50%	12,70	591,18	7.507,99			
F08145	ha	Quema restos forestales, densidad <= 8 t/ha	12,70	234,44	2.977,39			
F08157	ha	Elim. restos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10%	12,70	501,72	6.371,84			
04SYS14		Seguridad y salud lote 10	1,00	2.710,24	2.710,24	1,00	2.782,02	2.782,02
04CSYS		Coordinador SyS lote 10	1,00	2.573,60	2.573,60			
LOCSS-GU	d	Coordinación SyS	10,00	257,36	2.573,60			
			1	1.205.263,38	1.205.263,38			1.205.263,38
		C.I. (7,5%)			90.394,75			90.394,75
		G.G. (6,0%)			77.739,49			77.739,49
		Total			1.373.397,62			1.373.397,62



Unión Europea

**Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural**

Europa invierte en las zonas rurales



Castilla-La Mancha



**MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN**